


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	OBRA:	REVITALIZAÇÃO DO CALÇADÃO DO AÇUDE DA CADEIA	DATA : 16/06/2023	BDI : 25,92%		
	DESCRIÇÃO:	REVITALIZAÇÃO DO CALÇADÃO DO AÇUDE DA CADEIA	FONTE: SEINFRA VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO	BDI: 25,92% Hora: 60,74% Mes: 44,88% Ref: 05/2021	05/2021 05/2023	
	LOCAL:	AUDITÓRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, PARQUE DA CIDADE JOSE COSTA MATOS, 01 - CENTRO - IPUEIRAS - CEARÁ	SINAPI: 2023/04 COM DESONERAÇÃO	Composição: 0,00%	0,00%	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS/CE.	Composição: PRÓPRIA			



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA						R\$ 13.836,56
1.1	COM-75995450	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA REFORMA - CALÇADÃO DO AÇUDE - 3,49%	Composições	%	1,00	R\$ 13.836,56	R\$ 13.836,56
2	SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 38.133,81
2.1	C1049	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M3	132,24	R\$ 226,47	R\$ 29.948,39
2.2	C2942	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA	SEINFRA	M2	1.065,81	R\$ 7,68	R\$ 8.185,42
3	PISOS						R\$ 92.896,32
3.1	COM-43484275	COLOCAÇÃO DE PEDRA PORTUGUESA - SEM AQUISIÇÃO DA PEDRA	Composições	M2	288,53	R\$ 59,49	R\$ 17.164,64
3.2	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	SEINFRA	M2	2.012,00	R\$ 37,64	R\$ 75.731,68
4	PINTURA						R\$ 44.012,72
4.1	C3220	FAIXA HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA	SEINFRA	M2	234,60	R\$ 20,97	R\$ 4.919,56
4.2	C1907	PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO. C/TINTA BASE RESINA ACRÍLICA-QUARTZO.2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	2.012,00	R\$ 19,43	R\$ 39.093,16
5	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO						R\$ 231.315,04
5.1	C1430	GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO	SEINFRA	M2	921,54	R\$ 17,24	R\$ 15.887,34
5.2	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	1.801,41	R\$ 39,64	R\$ 71.407,89
5.3	COM-15820055	BANCO DE MADEIRA C/ASSENTO FIXADO EM CONCRETO	Composições	UND	37,00	R\$ 842,09	R\$ 31.157,33
5.4	COM-56130276	LIXEIRA DE CONCRETO SIMPLES	Composições	UN	28,00	R\$ 69,44	R\$ 1.944,32
5.5	C5033	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H=10,00M, PESO APROXIMADO DE 790 KG	SEINFRA	UN	8,00	R\$ 1.167,78	R\$ 9.342,24
5.6	COM-54093252	GUARDA-CORPO DE CONCRETO	Composições	UND	344,00	R\$ 204,27	R\$ 70.268,88
5.7	C0230	ÁRVORES ORNAMENTAIS EM GERAL INCLUSIVE CONSERVAÇÃO	SEINFRA	M2	216,00	R\$ 144,94	R\$ 31.307,04
VALOR BDI TOTAL:						R\$ 108.914,40	
VALOR ORÇAMENTO:						R\$ 420.194,45	
VALOR TOTAL:						R\$ 529.108,85	


NORTE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
 CNPJ: 35.131.683/0001-09
 Sérgio Pontes Ribeiro Parente
 Responsável Legal


PAULO ROMÃO DE OLIVEIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA: 36.620 / 1-11-05/2011



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	REVITALIZAÇÃO DO CALÇADÃO DO AÇUDE DA CADEIA		DATA :	16/06/2023	BDI :	25,92%
DESCRIÇÃO:	REVITALIZAÇÃO DO CALÇADÃO DO AÇUDE DA CADEIA		VERSÃO		HORA	MES
LOCAL:	AUDITÓRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, PARQUE DA CIDADE JOSE COSTA MATOS, 01 - CENTRO - IPUERIRAS - CEARÁ		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	80,74%	44,66%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUERIRAS/CE.		SINAPI	2023/04 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
			Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R\$ 13.836,56	20,00 % R\$ 2.767,31	20,00 % R\$ 2.767,31	20,00 % R\$ 2.767,31	20,00 % R\$ 2.767,31	10,00 % R\$ 1.383,65	10,00 % R\$ 1.383,67	100,00 % R\$ 13.836,56
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 38.133,81	30,00 % R\$ 11.440,14	30,00 % R\$ 11.440,14	40,00 % R\$ 15.253,53				100,00 % R\$ 38.133,81
3	PISOS	R\$ 92.896,32		20,00 % R\$ 18.579,26	20,00 % R\$ 18.579,26	20,00 % R\$ 18.579,26	20,00 % R\$ 18.579,26	20,00 % R\$ 18.579,28	100,00 % R\$ 92.896,32
4	PINTURA	R\$ 44.012,72				20,00 % R\$ 8.802,54	40,00 % R\$ 17.605,08	40,00 % R\$ 17.605,10	100,00 % R\$ 44.012,72
5	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	R\$ 231.315,04				20,00 % R\$ 46.263,00	40,00 % R\$ 92.526,01	40,00 % R\$ 92.526,03	100,00 % R\$ 231.315,04
6	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	R\$ 108.914,40	3,38 % R\$ 3.681,30	7,80 % R\$ 8.495,32	8,71 % R\$ 9.486,44	18,18 % R\$ 19.800,63	30,96 % R\$ 33.719,89	30,97 % R\$ 33.730,82	100,00 % R\$ 108.914,40
		R\$ 529.108,85	R\$ 17.888,75	R\$ 41.282,03	R\$ 46.086,54	R\$ 96.212,74	R\$ 163.813,89	R\$ 163.824,90	R\$ 529.108,85
			R\$ 17.888,75	R\$ 59.170,78	R\$ 105.257,32	R\$ 201.470,06	R\$ 365.283,95	R\$ 529.108,85	

NORTE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
 CNPJ: 35.131.683/0001-09
 Sérgio Pontes Ribeiro Parente
 Responsável Legal

WILSON ROCHA DE OLIVEIRA JUNIOR
 ENGENHEIRO (C.R.)
 C.R. 11.302/2014 - 05/12/2014



COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	REVITALIZAÇÃO DO CALÇADÃO DO AÇUDE DA CADEIA	DATA : 16/06/2023	BDI : 25,92%			
DESCRIÇÃO:	REVITALIZAÇÃO DO CALÇADÃO DO AÇUDE DA CADEIA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	AUDITÓRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, PARQUE DA CIDADE JOSE COSTA MATOS, 01 - CENTRO - IPUEIRAS - CEARÁ	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	80,74%	05/2021	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS/CE.	SINAPI	2023/04 COM DESONERAÇÃO	84,44%	06/2023	
		Composição	PRÓPRIA	0,00%		



COD	DESCRIÇÃO	%
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,70%
DF	Despesas financeiras	1,07%
R	Riscos	0,50%
TOTAL		5,27%

Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,51%
L	Lucro	5,92%
TOTAL		6,43%

T	Impostos	%
C	COFINS	3,00%
CP	PIS	0,68%
	ISS	3,00%
CPRB	CPRB (4,50%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,30%
TOTAL		10,98%

BDI = 25,92%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - T)} - 1$$

NORTE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
 CNPJ: 35.131.683/0001-09
 Sérgio Pontes Ribeiro Parente
 Responsável Legal

Handwritten signature and stamp

Handwritten initials and mark

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	REVITALIZAÇÃO DO CALÇADÃO DO AÇUDE DA CADEIA	DATA :	16/06/2023	BDI :	25,92%
DESCRIÇÃO:	REVITALIZAÇÃO DO CALÇADÃO DO AÇUDE DA CADEIA	FONTE	VERSÃO	HORA	REF.
LOCAL:	AUDITÓRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, PARQUE DA CIDADE JOSE COSTA MATOS, 01 - CENTRO - IPUEIRAS - CEARÁ	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	80,00%	44,66%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS/CE.	SINAPI	2023/04 COM DESONERAÇÃO	4,44%	47,48%
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	0,00%	0,00%
A3	SENAI	0,00%	0,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,00%	0,00%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	13,70%	13,70%

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84%	0,00%
B2	Feridos	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,67%
B4	13º Salário	10,80%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,55%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	8,71%	6,73%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%
	TOTAL	44,41%	16,46%

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	4,85%	3,75%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90%	3,01%
C5	Indenização Adicional	0,45%	0,35%
	TOTAL	14,73%	11,38%


D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46%	2,77%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45%	0,35%
	TOTAL	7,91%	3,12%

A + B + C + D = 80,74% 44,66%

NOITE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 35.131.683/0001-09
Sábio Pontes Ribeiro Parente
Responsável Legal

PROPOSTA DE LICITAÇÃO
EMPRESA: NOITE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 35.131.683/0001-09

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS															
OBRA:	REVITALIZAÇÃO DO CALÇADÃO DO AÇUDE DA CADEIA	DATA : 16/06/2023													
DESCRIÇÃO:	REVITALIZAÇÃO DO CALÇADÃO DO AÇUDE DA CADEIA	FORTE	VERSÃO												
LOCAL:	AUDITÓRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, PARQUE DA CIDADE JOSE COSTA MATOS, 01 - CENTRO - IPUEIRAS - CEARÁ	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO												
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS/CE.	SINAPI	2023/04 COM DESONERAÇÃO												
		Composição	PRÓPRIA												
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>80,74%</td> <td>44,66%</td> <td>07/2021</td> </tr> <tr> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> <td>05/2023</td> </tr> <tr> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	HORA	MES	REF.	80,74%	44,66%	07/2021	84,44%	47,48%	05/2023	0,00%	0,00%	
HORA	MES	REF.													
80,74%	44,66%	07/2021													
84,44%	47,48%	05/2023													
0,00%	0,00%														



COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,60%	1,60%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	16,80%	16,80%

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feridos	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	48,36%	19,04%

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
	TOTAL	10,70%	8,09%

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12%	3,20%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%
	TOTAL	8,58%	3,55%

A + B + C + D = 84,44% 47,48%

NORTH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

 CNPJ: 35.131.683/0001-09

 Sérgio Pontes Ribeiro Parente

 Responsável Legal

NORTH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

 CNPJ: 35.131.683/0001-09